Plano Diretor de Caconde / Produtos e Macro atividades

CRONOGRAMA	2022			2023												2024				
Produtos e Macro atividades	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Etapa 1 PLANO DE TRABALHO E PROCESSO PARTICIPATIVO																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Oficina de capacitação com equipe técnica																				
Visita Técnica para coleta de informações e dados																				
Elaboração do Plano de Trabalho e Processo Participativo																				
Decreto de nomeação da Comissão de acompanhamento																				
Relatório da Etapa 1: Plano de Trabalho																				
Lançamento do Plano Diretor				26/1																
Questionário público online				26/1																
Etapa 2 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Visita Técnica para coleta de informações e dados																				
Questionário público online																				
Levantamento e leitura técnica de dados municipais e regionais e políticas setoriais																				
Identificação das condicionantes ambientais, territoriais, sociais e econômicas para a política urbana de Caconde																				
Relatório da Etapa 2: Diagnóstico Municipal Preliminar																				
Etapa 3 DIVULGAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Primeira Audiência Pública								11/5												
Oficinas Temáticas								12/5												
Atualização dos resultados da Etapa 2 com as contribuições da participação popular																				
Relatório da Etapa 3: Audiência Pública e Diagnóstico Municipal Consolidado																				

CRONOGRAMA	2022			2023												2024				
Produtos e Macro atividades	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Etapa 4 PROPOSTA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CACONDE																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Diretrizes, estratégias e ações para políticas setoriais e política urbana municipal																				
Macrozoneamento; aplicação de instrumentos legais, administrativos e urbanístico-ambientais no município;																				
Perímetro Urbano; Uso e ocupação do solo urbano e rural com mapas e documentos anexos necessários à sua completa compreensão;																				
google forms contribuições																				
Relatório da Etapa 4: Proposta técnica para revisão do Plano Diretor de Caconde e da Lei de Uso e Ocupação do Solo																				
Etapa 5 DIVULGAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PROPOSTA TÉCNICA																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Segunda Audiência Pública																18/1				
Oficinas Temáticas																19/1				
Relatório da Etapa 5: Divulgação e Audiência Pública																				
Etapa 6 CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E PROPOSTA FINAL																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
google forms contribuições																				
Relatório da Etapa 6: Consolidação das Contribuições e Proposta Final																				
Etapa 7 ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DAS LEIS																				
Reuniões de Trabalho com a comissão de acompanhamento																				
Elaboração das minutas de Lei																				
Relatório da Etapa 7: Minuta da revisão das Leis																				