Plano Diretor de Caconde

CRONOGRAMA	2022			2023												2024					
	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun
Etapa 1 PREPARATÓRIA PLANO DE TRABALHO E PROCESSO PARTICIPATIVO																					
Lançamento do Plano Diretor e Questionário online 26/janeiro																					
Etapa 2 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL																					
Etapa 3 DIVULGAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO																					
Primeira Audiência Pública 11/maio às 18h Oficinas Temáticas 12//maio às 9h																					
Etapa 4 PROPOSTA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE CACONDE																					
contribuições da população plataforma virtual																					
Etapa 5 DIVULGAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PROPOSTA TÉCNICA																					
Segunda Audiência Pública 18 /janeiro às 18h Oficinas Temáticas 19/ janeiro às 9h																					
Etapa 6 CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E PROPOSTA FINAL																					
contribuições da população plataforma virtual																					
Etapa 7 ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DAS LEIS																					